Национальный проект Современная школа «Точка Роста» в МКОУ «Медведицкая СШ» Жирновского муниципального района Волгоградской области
Для успешной реализации данного проекта составлены документы: 
- ПЛАН первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию 
и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста",
-  медиаплан,
-  ПОЛОЖЕНИЕ о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста",
- ПРИКАЗ О подготовке создания Центра «Точка роста» МКОУ «Медведицкая СШ», 
- штатное расписание, 
- Дизайн – проект,
- график работ:
В кабинете формирования цифровых и гуманитарных компетенций                               25.04-15.06 Начало ремонта. Подготовка кабинета к косметическому ремонту. Подготовка смет, технических заданий:
- вынос мебели, наглядных пособий (25.04.- 01.05);
- выравнивание и штукатурка стен (13.05-01.06);
- подготовка пола, снятие линолеума (01.05 – 08.05).
13.05-07.06 Объявление и проведение конкурсных закупочных процедур:
- пластиковые окна (13.05 – 24.05);
- мебель (27.05 – 07.06).
20.05-30.07 Проведение косметического ремонта площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»:
- установка пластиковых окон (27.05 – 05.06);
- установка дверей (05.06 – 10.06);
- заливка полов (10.06-15.06);
- покраска и побелка стен (10.06.- 05.07);
- укладка линолеума (08.07- 22.07);
01.08 – 30.08 Установка мебели и оборудования
В помещении для проектной деятельности
25.04-15.06
Начало ремонта. Подготовка кабинета к косметическому ремонту. Подготовка смет, технических заданий:
- вынос мебели, наглядных пособий (25.04.- 01.05);
- выравнивание и штукатурка стен (13.05-01.06);
13.05-07.06 Объявление и проведение конкурсных закупочных процедур:
- пластиковые окна (13.05 – 24.05);
- мебель (27.05 – 07.06).
20.05-30.07 Проведение косметического ремонта площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»:
- установка пластиковых окон (27.05 – 05.06);
- установка дверей (05.06 – 10.06);
- покраска и побелка стен (10.06.- 05.07);
- установка сантехники(22.07 – 30.07).
01.08 – 30.08
Установка мебели и оборудования.
Еженедельно, начиная с 30 мая отчитываемся о проделанной работе в областной комитет образования и науки о проведении "косметического" ремонта и приведении помещений Центров "Точка роста" в соответствие с фирменным стилем, дизайн-проектом, где показываем объем фактически выполненных работ по графику в процентах и в фотоотчёте (что было и что стало по состоянию на день отчета). 
На данный момент выполнены работы: Подготовлены кабинеты к косметическому ремонту. Подготовлены смет, технические задания:
- вынесена мебель, наглядные пособия,
- выравнивание и штукатурка стен ,
- подготовка пола, снятие линолеума,
Объявлены и проведены конкурсные закупочные процедуры:
пластиковые окна, мебель.
Ведется косметический ремонт площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»:
- установлены пластиковые окна, 
- установлены двери,
- произведена заливка полов,
- выполняется покраска и побелка стен. 
Закуплены: черная грифельная краска  (г Москва), кулеры для воды (г. Саратов), сантехника (г. Жирновск), жалюзи (красные) (р.п. Рудня). Работы выполняются с помощью родителей, педагогов, спонсоров.
В классах, где будут созданы центры цифрового и гуманитарного профиля, подключат современное оборудование – шлем виртуальной реальности, квадрокоптер, тренажеры-манекены для оказания первой помощи. Во внеурочное время "Точка роста" станет местом для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.
Главная задача на пять лет – создание современной среды обучения, в том числе для ранней профориентации школьников; поддержка талантливых и одаренных детей; развитие института наставничества.
     С апреля по июнь 2019 года 6 сотрудников центра «Точка роста» прошли дистанционное обучение по программе повышения квалификации «Гибкие компетенции проектной деятельности». Курс нацелен на повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных организаций за счет освоения технологии проектной работы с детьми, изучения инструментов и методов сопровождения команды на разных этапах работы с учебным проектом. Все обучение было построено по принципу прохождения последовательных модулей образовательного курса. Общая длительность курса (время изучения) составляла 7 недель. Каждый модуль включал в себя видеолекцию, самостоятельную работу, домашнее задание и тестирование. Модули: «Проектная деятельность», «Дизайн-мышление: как сделать что-то действительно нужное», «Проектное управление», «Инструменты сопровождения проектной команды на разных этапах работы с проектом», «Анализ проектов», «Развитие общекультурных компетенций, обучающихся». В завершении обучения наши педагоги успешно прошли итоговое тестирование по курсу и заключительную комплексную диагностику. 
Далее педагогам предстоит очное обучение в Кванториумах города Астрахань.



