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Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 
          



1.  Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.
2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.
3.  Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.
4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы  НОО
5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.


 
 
 
1.Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы 
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
	2013-2014

	2.
	Мониторинг уровня готовности   школы  к введению ФГОС.
	2013-2014

	3.
	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива  основной  школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.
	2013-2014

	4.
	Создание рабочей группы в составе педагогов начальной школы  и основной школы ,специалистов  ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений .
	2013-2014

	5.
	Утверждение плана работы по введению ФГОС.
	2013-2014



2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему 
	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	
Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования
	2013

	2.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	 

	3.
	Разработка проекта Образовательной программы школы
	2013-2014

	4.
	Приведение нормативной базы   школы  в соответствие с требованиями ФГОС
	2013-2014

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	2013

	6.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся
	2013-2014

	7.
	 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	в течение уч.года

	8.
	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	по отдельному графику

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС 
	2013

	2.
	 Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
	в  течение уч.года

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения
	до августа 2013

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС  на страницах сайта школы.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС   в Публичный отчет школы
	июль-август

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех учителей начальной школы 
	поэтапно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Оборудование классных кабинетов 
	поэтапно

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы
	постоянно


3. Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений   и дополнений
 «Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы основного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет школы), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением» (поэтапно в 2013-2014 учебном году)
 
4. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта   основного общего образования на 2013-2014 г.
 
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов
	 

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО 
	 
	 

	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС , Положение
	1 полугодие
2013-2014 учебного года
	Директор
	
	
	 

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС 
	1 полугодие 2013-2014 учебного года
	Руководитель рабочей группы
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС 
	Приказ, план
	 

	3
	Организация курсовой подготовки учителей по проблеме введения ФГОС 
	Поэтапно,
 весь учебный год
	директор
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС 
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
	 

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС 
 
	1 полугодие 2013-2014
учебного года
	                директор
	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС 
	Совещание при директоре
	 

	5
	Разработка плана  методического сопровождения  введения ФГОС    в школе
	1 полугодие 2013 2014учебного года 
	Методический совет школы
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План
	 

	6                    
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС   МО учителей основной школы.
	поэтапно
	Председатели методических объединений
	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС 
	Протоколы педсоветов
	 

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС  
	Поэтапно, весь учебный год
	директор
	Ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы.
	 

	8
	Организация участия различных категорий педагогических работников в  семинарах по вопросам введения ФГОС   

	Весь учебный год
	      директор
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС 
	Материалы семинаров
	 

	9
	Разработка и утверждение основной образовательной программы   основного  общего образования школы
	1 полугодие 2013-2014 учебного  года
	     Рабочая группа
	Создание ООП
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
	 

	10
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения
	Август 2014 года, коррекция по итогам
	директор
	Наличие учебного плана ОУ
	Протокол педсовета, приказ
	 

	11
	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения
	1 полугодие 2013-2014 учебного  года
	Заместитель директора по ВР
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ
	 

	12
	Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
	1 полугодие 2013-2014 учебного года
	Директор, учителя  школы
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ
	 

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	Август 2014 года
	Педагоги школы
	Наличие программы
	Протокол педсовета, МО, приказ
	 

	14
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ
	поэтапно
	директор
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы  педсовета
	 

	15
	Мониторинг введения ФГОС ООО
	Весь период
	директор
	Диагностические материалы
	План внутришкольного контроля
	 

	16
	Организация отчетности по введению ФГОС ООО
	Весь период
	Администрация школы
	 
	Отчеты
	 

	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО 
	 
	 

	1
	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС 
	1 полугодие 2013 учебного года
	директор
	 
	Аналитическая справка
	 

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации  учителей
 
 
	Весь период
	директор
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО
	План-график
	 

	3
	Проведение педагогического совета
«Введение ФГОС основного   общего образования проблемы и перспективы»
	Январь 2014 года
	Директор
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета
	 

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО 
 
	 

	1
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС  к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.

	Весь период
	директор
	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС
	Информационная справка
	 

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС  с действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	      Весь период
	      Администрация
	Приведение в соответствие материально-технической базы  с требованиями ФГОС 
	Информационная справка
	 

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана.

	    Весь    период
	 
	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой
	Информационная справка
	 

	4
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
	Весь период
	 
	Создание условий для ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
	 

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
 
	Весь период
	 
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
	 

	[bookmark: _GoBack]4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО
	 
	 

	1
	Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС 
	1 полугодие 2013-2014 учебного года
	директор
	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС 
	Диагностическая карта
	 

	2
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС 
	1 полугодие 2013-2014 учебного года
	директор
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС 
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
	 

	3
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС  (Включение в публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС ).
	Июнь-июль 2014 года
	Директор школы
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС  
	Размещение публичного отчета на школьном сайте
	 


5.     Контроль  реализации запланированных изменений  в образовательной  системе школы 
	Объект контроля
	Субъект контроля
	Сроки 
контроля
	Методы сбора информации

	
	
	сроки
	% выполнения
	

	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
	Учебные кабинеты
	Весь период
	 
	изучение документации

	Проект  Образовательной программы
 
	 
	Декабрь 2014 год
	 
	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования

	Приведение нормативной базы школы  в соответствие с требованиями ФГОС 
	 
	В течение 2013-2014 учебного года
	 
	изучение документации

	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти
	 
	2 полугодие 2013-2014 уч.года
	 
	изучение документации, собеседование

	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти
	 
	В течение 2013-2014 учебного года
	 
	тестирование

	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	 
	В течение 2013-2014 учебного года
	 
	изучение документации

	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы
	 
	В течение 2013-2014   учебного года
	
	




