

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Медведицкая средняя школа»
Жирновского муниципального района Волгоградской области



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Медведицкая СШ»

Л.А.Майер

Приказ

от 01.08.2019 № 63

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию
и функционированию в 2019 году в МКОУ «Медведицкая СШ» Центра
образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста"

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	1. Определение координатора создания и функционирования Центра в Отделе по образованию администрации Жирновского муниципального района.		Март	Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района
	2. Утверждение Типового положения о деятельности Центра			Администрация МКОУ «Медведицкая СШ»
2.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо Облкомобразования	Апрель	МКУ «ЦБОУ»
3.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения	Мониторинг Облкомобразования Письмо Облкомобразования о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март-июнь	Администрация МКОУ «Медведицкая СШ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ «Медведицкая СШ»
Л.А.Майер

Приказ
от _____ № _____

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию
и функционированию в 2019 году в МКОУ «Медведицкая СШ» Центра
образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста"

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	1. Определение координатора создания и функционирования Центра в Отделе по образованию администрации Жирновского муниципального района. 2. Утверждение Типового положения о деятельности Центра		Март	Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района Администрация МКОУ «Медведицкая СШ»
2.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Письмо Облкомобразования	Апрель	МКУ «ЦБОУ»
3.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения	Мониторинг Облкомобразования Письмо Облкомобразования о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март-июнь	Администрация МКОУ «Медведицкая СШ»

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Медведицкая средняя школа»
Жирновского муниципального района Волгоградской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
	квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"			
4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь	Администрация МКОУ «Медведицкая СШ»
5.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации	Сентябрь	Администрация МКОУ «Медведицкая СШ»