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МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕДИАПЛАНА

Название муниципального района Жирновский муниципальный район
Мониторинг по состоянию на  30 мая 2019 г.

	
	Наименование образовательной организации в которой создается Центр "Точка роста"
	Название помещений Центра "Точка роста"
	Проведение "косметического" ремонта и приведение помещений Центров "Точка роста" в соответствие с фирменным стилем, дизайн-проектом
	Фотоотчет

(2-4 фотографии, вставленные в ячейки)


	Гиперссылка на сайт, интернет-ресурсы СМИ/ дата, название печатного издания, в котором опубликована информация (в этом случае прикладывается скан-копия)

	
	
	
	дата начала-окончания ремонта, график работ с указанием запланированных видов работ (перечислить)
	выполнены виды работ (перечислить на день отчета)


	объем фактически выполненных работ по графику, %

	было


	стало

(по состоянию на день отчета)
	

	1.
	Муниципальное кмзённое общеобразовательное учреждение «Медведицкая средняя школа » Жирновского муниципального района Волгоградской области
	кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций
	25.04-15.06

Начало ремонта. Подготовка кабинета к косметическому ремонту. Подготовка смет, технических заданий:
- вынос мебели, наглядных пособий (25.04.- 01.05);

- выравнивание и штукатурка стен (13.05-01.06);

- подготовка пола, снятие линолеума (01.05 – 08.05).

13.05-07.06 Объявление и проведение конкурсных закупочных процедур:

- пластиковые окна (13.05 – 24.05);

- мебель (27.05 – 07.06).

20.05-30.07 Проведение косметического ремонта площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»:

- установка пластиковых окон (27.05 – 05.06);

- установка дверей (05.06 – 10.06);

- заливка полов (10.06-15.06);

- покраска и побелка стен (10.06.- 05.07);

- укладка линолеума (08.07- 22.07);

01.08 – 30.08

Установка мебели и оборудования
	Начало ремонта. Подготовка кабинета к косметическому ремонту. Подготовка смет, технических заданий:
- вынос мебели, наглядных пособий (25.04.- 01.05);

- выравнивание и штукатурка стен (13.05-01.06);

- подготовка пола, снятие линолеума (01.05 – 08.05).

13.05-07.06 Объявление и проведение конкурсных закупочных процедур:

- пластиковые окна (13.05 – 24.05);

- мебель (27.05 – 07.06).

20.05-30.07 Проведение косметического ремонта площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»:

- установка пластиковых окон (27.05 – 05.06);
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	Сайт школы:                                frank-shkola

	
	
	помещение для проектной деятельности
	25.04-15.06

Начало ремонта. Подготовка кабинета к косметическому ремонту. Подготовка смет, технических заданий:
- вынос мебели, наглядных пособий (25.04.- 01.05);

- выравнивание и штукатурка стен (13.05-01.06);

13.05-07.06 Объявление и проведение конкурсных закупочных процедур:

- пластиковые окна (13.05 – 24.05);

- мебель (27.05 – 07.06).

20.05-30.07 Проведение косметического ремонта площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»:

- установка пластиковых окон (27.05 – 05.06);

- установка дверей (05.06 – 10.06);

- покраска и побелка стен (10.06.- 05.07);

- установка сантехники(22.07 – 30.07).

01.08 – 30.08

Установка мебели и оборудования 

	Начало ремонта. Подготовка кабинета к косметическому ремонту. Подготовка смет, технических заданий:
- вынос мебели, наглядных пособий (25.04.- 01.05);

- выравнивание и штукатурка стен (13.05-01.06);

13.05-07.06 Объявление и проведение конкурсных закупочных процедур:

- пластиковые окна (13.05 – 24.05);

- мебель (27.05 – 07.06).

20.05-30.07 Проведение косметического ремонта площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»:

- установка пластиковых окон (27.05 – 05.06)
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